



ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГАБРОВО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГАБРОВО  
№ Ж-222/14.10.2016

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
от Тания Христова – Кмет на Община Габрово

**ОТНОСНО:** Удължаване срока на договор № 586-ИЕ-16/18.05.2016г., сключен между Община Габрово и „Габинвест“ ЕООД за извършване на строително монтажни работи в участък от ул. „Трети март“, с осови точки 188м-188ж-188г-188д-188е, кв. 13 по плана на гр.Габрово - 72 част

**УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

С Ваше Решение №60/31.03.2016г. одобрихте проект на договор, който да бъде сключен между Община Габрово и „Габинвест“ ЕООД за извършване на строително монтажни работи в участък от ул. „Трети март“, с осови точки 188м-188ж-188г-188д-188е, кв. 13 по плана на гр.Габрово - 72 част и освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци по реда на чл.8, ал.1 от Наредба за определянето и административното на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово. На 18.05.2016г. е сключен договор между страните със срок на изпълнение 30.10.2016г.

На 07.10.2016г. „Габинвест“ ЕООД вхидират в Община Габрово молба, с която се иска удължаване на срока на договора, тъй като при започнало асфалтиране на въпросния участък от ул. „Трети март“, част от улицата пропада и се образува дупка, под която се вижда събрана вода. Служители на Община Габрово са посетили на място обекта и са констатирани, че в действителност има пропадане на пътната настилка и образуване на дупка, съгласно снимки приложени към настоящото предложение.

Във връзка с гореизложеното и след детайлна експертна оценка на ситуацията и изготвяне на проект за дейността при необходимост се налага укрепване на част от ул. „Трети март“, с осови точки 188м-188ж-188г-188д-188е, кв. 13 по плана на гр.Габрово - 72 част. Последното не би могло да се реализира в оставащия период до приключване на договора, поради което, предлагам Общински съвет – Габрово да вземе следното

**РЕШЕНИЕ:**

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси и чл.8, ал.1 от Наредба за определянето и административното на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово

**РЕШИ:**

1. Удължава с 1/една/ година, считано от 30.10.2016г. срока на договор № 586-ИЕ-16/18.05.2016г., сключен между Община Габрово и „Габинвест“ ЕООД за извършване на строително монтажни работи в участък от ул. „Трети март“, с осови точки 188м-188ж-188г-188д-188е, кв. 13 по плана на гр.Габрово - 72 част.
2. Изменя т.3 от Решение №60/31.03.2016г., както следва:



След изпълнение на Договора, „Габинвест“ ЕООД да се освободи от заплащане на такса битови отпадъци, считано от 01.01.2018г., за всяка следваща година, до покриване на пълната стойност от 25 846.80 лева, но за не повече от 10 поредни години.

3. Задължава Кмета на Община Габрово в срок до 30.10.2016г. да предприеме действия по анексиране срока на договор № 586-ИЕ-16/18.05.2016г., сключен между Община Габрово и „Габинвест“ ЕООД за извършване на строително монтажни работи в участък от ул. „Трети март“, с осови точки 188м-188ж-188г-188д-188е, кв. 13 по плана на гр.Габрово - 72 част.

**Приложения:**

1. Копие от искане с вх. № ИЕ-01-01-580/07.10.2016г. и 2 бр снимки.

**ТАНЯ ХРИСТОВА**

Кмет на Община Габрово