

и.т.н. Кунев
и.т.н. Босадиров

Моля за внимание! остроту

и.т.н. Костанов
- оглед и измерване
за нощна дейност
и.т.н. Кр. Попозова
- подготовка на измерване
за улични работи
не довършени
11.10.2016

МОЛБА

От Габинвест ЕООД, ЕИК 817059954, представлявано от Томас Лангер - Управител,

Адрес на управление: Гр. Габрово, ул. Баланска № 6

Уважаема госпожо Христова,

В качеството си на управител на Габинвест отправям към Вас настоящата молба относно следния проблем:

На 18.05.2016 г. е сключен Договор №586-ИЕ-16 между Община Габрово и Габинвест ЕООД, по силата на който Габинвест ЕООД се задължава на свой риск и за собствена сметка да извърши строително-ремонтни дейности за ремонт на пътна настилка на ул. Трети март (с осови точки 188м - 188ж - 188г - 188д - 188е от кв.13 по плана на гр. Габрово - 72 част). Ремонтът следва да включва полагане на основа на нестрошен камък, както и непълтна и пълтна асфалтова смес с обща приблизителна площ 1 100 кв.м. и обхват, указан в скица към договора. Съгласно чл. 3 от договора Габинвест ЕООД се задължава да изпълни задължението си в срок от 6 /шест/ месеца от подписване на договора, но не по-късно от 30 октомври 2016 г.

Дружеството е започнало изпълнение на задълженията по договора, но на 17.06.2016 г. пътната настилка на улицата пропадна, вследствие на което се образува дупка, под която се вижда събрана вода. Като доказателство за този факт прилагаме два броя цветни снимки, на които е заснета образувалата се в пътната настилка дупка.

Предвид на възникналото обстоятелство сигнализирахме Община Габрово веднага след установяването му. Вследствие на подадения до Общината сигнал е извършен оглед на обекта, при който е констатирано пропадането на пътната настилка и образуваната в улицата дупка.

Този факт поставя дружеството в обективно състояние да не може да изпълни задължението за асфалтиране на ул. Трети март в предвидения в договора срок, преди Община Габрово да предприеме необходимите мерки за укрепване на улицата.


Във връзка с изложеното, Ви молим да предприемете необходимите мерки по укрепване на ул. Трети март, като по този начин бъдат отстранени пречките, които ни поставят в обективна невъзможност да изпълним поетото по договора от 18.05.2016 г. задължение за асфалтиране на улицата в договорения срок.

Моля да ни информирате своевременно за случващото се и за предприетите необходими мерки.

При нужда от допълнителна информация сме на Ваше разположение.

Представяме 2 /два/ броя цветни снимки, доказващи актуалното състояние на улицата.

С УВАЖЕНИЕ:



Томас Мангер – Управител